

萨力巴乡人民政府文件

重 重 重 重 重 重 重

萨政发〔2026〕100号



关于上报《乌兰召村 2026 年和美乡村 村内油路建设项目实施方案》的报告

敖汉旗农牧局：

为了更好的落实 2026 年京蒙协作工作，根据项目实施计划，结合京蒙协作项目和资金管理要求，现将实施方案主要情况报告如下。

一、项目名称

乌兰召村 2026 年和美乡村村内油路建设项目

二、建设地点

萨力巴乡乌兰召村

三、资金计划

使用京蒙协作北京市级资金 120 万元

四、建设内容及资金概算

使用京蒙协作北京市资金 120 万元，实施萨力巴乡乌兰召村村内油路项目，对原有总长 3.7 公里，宽度 3.5 米的水泥路进行全面改造，新铺柏油路面，共计 12590 平方米。

五、项目绩效目标与联农带农机制

（一）项目效益

完善本地产业配套，提升公共服务与发展能力，助力乡村振兴，增强群众获得感与幸福感；项目建设与运营坚持绿色环保理念，兼顾生态保护与产业发展，实现生态与经济协同发展。

（二）建设时间 2026 年 5 月至 2026 年 11 月

（三）联农带农机制

该项目建成后，方便萨力巴乡乌兰召村 2477 人出行，其中脱贫人口 135 人；在农产品运输、销售方面有效提升了农牧户的发展能力，带动农牧户年增收 0.3 万元。

附件：《乌兰召村 2026 年和美乡村村内油路建设项目实施方案》



乌兰召村 2026 年和美乡村村内 油路建设项目实施方案

萨力巴乡人民政府

第一章 总论

1.1 项目名称

乌兰召村 2026 年和美乡村村内油路建设项目

1.2 项目性质

项目性质属于续建项目

1.3 项目建设地址

项目新建地址乌兰召村

1.4 项目建设单位

萨力巴乡人民政府

1.5 项目主要建设规模及内容

为深入贯彻落实中央、自治区、赤峰市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署，进一步加快发展步伐，拓宽农牧民增收渠道，通过京蒙协作宜居宜业和美乡村建设，补短赶超乌兰召村公共基础设施建设，实施道路改造。对原有总长 3.7 公里，宽度 3.5 米水泥路进行全面改造，新铺柏油路面，共计 12590 平方米。推进农村面貌和环境改善，提高农民生产生活质量。

1.6 项目总投资及资金来源

项目总投资 120 万元：使用京蒙协作北京市级资金。

1.7 项目实施进度安排

2026 年 5 月至 2026 年 11 月

1.8 效益分析

通过完善本地产业配套，提升公共服务与发展能力，助力乡村振兴，增强群众获得感与幸福感；项目建设与运营坚持绿色环保理念，兼顾生态保护与产业发展，实现生态与经济协同发展。规划农村生产生活生态空间，统筹安排各类资源，补齐基础设施和公共服务设施短板，科学布局发展种养殖产业。在按照村庄规划的建设中，将有发展意愿和发展能力的农户纳入到产业发展之中，促进脱贫人口增收。

第二章 项目建设可行性及必要性

2.1 项目建设可行性

乌兰召村位于萨力巴乡北部，目前道路存在明显问题：一是路面出现龟裂、坑洼、沉降等破损情况，雨天积水严重，影响行车舒适与安全性；二是冬季易结冰，夏季易起砂，通行体验较差；三是部分路段未配套完善排水设施，雨水冲刷导致路基受损，缩短道路使用寿命。

原有水泥路面高低不平，出行不便，特别是遇到恶劣天气，道路泥泞难行，严重影响了居民生产和生活质量，制约了当地居民经济发展。为适应乡村振兴和新农村建设，建设美丽新农村，改善居民生产和生活条件，提高居民经济收入，计划使用京蒙协作资金 120 万元，实施乌兰召村 2026 年和美乡村村内油路建设项目，对原有总长 3.7 公里，宽度 3.5 米水泥路进行全面改造，新铺柏油路面，共计 12590 平方米。

2.2 项目建设必要性

通过京蒙协作宜居宜业和美乡村建设，补短赶超乌兰召村公共基础设施建设、实施道路改造。项目计划使用京蒙协作资金 120 万元，对原有总长 3.7 公里、宽度 3.5 米水泥路进行全面改造，新铺柏油路面，共计 12590 平方米。此项目妥善安排建设项目的进程，以便科学、有计划地推进农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。通过规划，可以深入了解存在的实际问题、农民意愿、发展动力，确保新农村建设符合实际发展需求。

2.3 项目效益

和美乡村村内油路建设项目，有利于统筹安排各类资源，集中力量，突出重点，引导城镇基础设施和公共服务设施向农村延伸，加快补齐农村基础设施和公共服务设施短板。

第三章 建设条件

3.1 地域基本情况

乌兰召村，辖 12 个村民小组，总人口 2477 人，耕地面积 4 万亩，主要经济作物为玉米。村内现有水泥路建成于 2010 年，总里程 3.7 公里，路面宽度 3.5 米，涉及连接村委会、农田片区及对接万白线主要出入口的核心路段。建设年限较长，日常通行车辆增多，且长期缺乏系统性养护。

3.2 气候特征

乌兰召村地处中纬度，中温带大陆性季风气候区，冬季

漫长而寒冷，春季干旱多大风，夏季短促炎热，雨水集中，秋季气温下降快，无霜期 130-145 天左右，本区属旱作农业区，本地区雨热同季，大风偏多，风向规律是寒冷季节以西北风为主，温暖季节以偏南风为主，主要自然灾害是干旱、低温冷害、大风、暴雨、冰雹及霜冻等。

第四章 项目进度管理

4.1 建设期限

建设期限：2026 年 5 月开始到 2026 年 11 月全面完成建设任务。

4.2 实施进度安排

2026 年 5 月开始前期工作准备，8 月正式开始做预算设计，到 11 月全面完成建设任务，验收后交付使用。

第五章 项目组织管理及运行机制

5.1 项目建设期保障措施

5.1.1 组织管理

该项目由萨力巴乡负责具体项目建设，由敖汉旗农牧局负责项目资金筹措以及项目资金拨付和监督管理。由萨力巴乡负责对项目管护责任的落实。

该项目成立由萨力巴乡主要领导负责，乡财政所及项目

实施村主要负责人组成的项目领导小组，负责组织和协调重大事项的决策，对项目建设全面负责。

项目领导小组承担项目的组织实施管理工作，负责项目的质量监督、试运行及验收等事宜。在项目实施中的各环节都有专人对项目负责，保证项目在实施过程中遇到问题及时处理，确保项目的顺利实施。

由项目法人组织项目管理机构，成立项目领导小组。

组 长：谢玉壮（萨力巴乡人民政府乡长）

副组长：陈英贺（萨力巴乡人民政府副乡长）

成 员：颜术辉（萨力巴乡农牧业技术推广中心主任）

麻桂华（萨力巴乡财政所负责人）

罗艳民（乌兰召村党支部书记）

5.1.2 建设管理

1、项目法人制。成立由萨力巴乡人民政府为项目法人单位，财政所及项目实施村主要负责人组成的项目领导小组，负责项目实施管理和资金使用安排，管好用好建设资金，提高使用效益，建立严格、科学的资金项目审批程序。

2、招投标制

本项目进行招投标

3、合同管理制

由项目法人单位和各参建单位签订承包合同，明确双方的责任，分工协作，共同完成项目建设任务。通过签订合同，明确发包方与承包方的责任、权利和义务关系，节约项目资金，确保项目质量，缩短建设工期，提高投资效益，促进项

目建设。

4、公示制

项目实行公示制，推动审批决策在阳光下运行，规范投资行为，保护公众的知情权、参与权和监督权。召开会议研究关于建设项目事宜，参加人员主要为村委会成员、村民代表，参会人员一致同意本项目的建设，对本项目持支持的态度。

6.1 资金管理

由项目施工单位向项目法人单位提出项目资金申请，项目法人单位根据施工单位的施工进度填写项目资金申请单，由萨力巴乡政府审核，乡财政所拨付。同时还要建立健全资金管理和各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用项目资金，接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

审核施工单位开具的发票应该有监理单位或监督人员签字；项目完工后，由施工单位提出申请，建设单位组织相关部门进行验收，验收合格后，由施工单位开具发票；项目实施单位要及时记账，做到一个项目一本账；项目建设管理费要由项目实施单位依据合同约定及时报账，据实支出（如招标费、监理费等）。

6.2 运行管理

项目建成后产权交付给乌兰召村使用