

萨力巴乡人民政府文件

ᠰᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ

萨政发〔2026〕81号



关于上报《萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡 扶贫产业园连接路项目实施方案》的报告

敖汉旗农牧局：

为了更好地落实 2026 年京蒙协作工作，根据项目实施计划，按照北京市海淀区农业农村局《关于 2026 年京蒙协作街镇资金项目的复函》文件要求，现将实施方案主要情况报告如下：

一、项目名称

萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡扶贫产业园连接路

二、建设地点

萨力巴乡白土营子村

三、资金计划

本项目总投资 60 万元，使用京蒙协作街镇资金 60 万元

四、建设内容及资金概算

利用京蒙协作街镇资金 60 万元，实施萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡扶贫产业园连接路建设项目。项目新建宽度 2.5 米长度 2.5 公里水泥路，可以进一步便利群众生产生活，改善白土营子村 100 余户群众出行条件，群众前往萨力巴扶贫产业园务工路程可缩短 35 公里。

五、项目绩效目标与联农带农机制

(一) 项目建设时间：2026 年 5 月至 11 月

(二) 项目效益

改善村内 100 余户群众出行条件，缩短至扶贫产业园通勤路程，方便群众务工、农产品运输，完善村级基础设施，带动产业发展，提升群众生活质量。

(三) 联农带农机制

项目建成后直接惠及村内全体群众，方便群众就近务工增收、发展种养殖产业，降低出行及运输成本，带动附近 60 人就业，每人可增收 5000 元左右。群众稳定增收，持续巩固防返贫成效。


附件：《萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡扶贫产业园连接路项目实施方案》

(此页无正文)



萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡 扶贫产业园连接路建设项目实施方案

萨力巴乡人民政府



中国科学院图书馆

第一章 总论

1.1 项目名称

萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡扶贫产业园连接路

1.2 项目性质

项目性质属于新建项目

1.3 项目建设地址

萨力巴乡白土营子村

1.4 项目建设单位

萨力巴乡人民政府

1.5 项目主要建设规模及内容

为深入贯彻落实中央、自治区、赤峰市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署，进一步加快发展步伐，拓宽农牧民增收渠道，通过京蒙协作街镇级资金 60 万元，实施萨力巴乡白土营子村至萨力巴乡扶贫产业园连接路。项目新建宽度 2.5 米长度 2.5 公里水泥路，进一步便利群众生产生活，改善白土营子村 100 余户群众出行条件，群众前往萨力巴乡扶贫产业园务工可缩短路程 35 公里。

1.6 项目总投资及资金来源

项目总投资 60 万元，使用京蒙协作街镇资金

1.7 项目实施进度安排

2026 年 5 月至 2026 年 11 月

1.8 效益分析

改善村内 100 余户群众出行条件，缩短至扶贫产业园通勤路程，方便群众务工、农产品运输，完善村级基础设施，带动产业发展，提升群众生活质量。

第二章 项目建设可行性及必要性

2.1 项目建设可行性

本项目新建乡村水泥路，道路建成通车后，当地群众前往产业园务工、开展生产运输，通行时间较原有路线可缩短 35 分钟，极大降低群众出行耗时，减少通勤成本，有效解决群众绕行远、耗时长现实出行难题，改善片区通行基础条件。道路联通村庄与扶贫产业园，方便周边农牧民就近到园区务工就业，降低往返通勤负担，有利于带动群众稳定就业、增加家庭收入，为农产品外运、物资运输提供便利，助推产业发展，贴合群众生产生活实际需求，惠及村内多户群众，群众期盼度高，群众支持基础良好，依托京蒙协作街镇资金实施，资金来源明确；项目建设标准符合农村道路建设相关规范，施工条件具备，后期可落实村级管护机制，建成后能够长期发挥效益。

2.2 项目建设必要性

项目新建长度 2.5 公里宽度 2.5 米水泥路，当前原有路线绕行较远，群众往返产业园耗时久。道路建成后通行时间

可缩短 35 分钟，有效改善白土营子村 100 余户群众出行条件，打通村庄与扶贫产业园交通通道，方便群众就近务工、农产品外运，补齐基础设施短板，助力农牧民增收，是巩固拓展脱贫攻坚成果的现实需要。

2.3 项目效益

改善村内 100 余户群众出行条件，缩短至扶贫产业园通勤路程，方便群众务工、农产品运输，完善村级基础设施，带动产业发展，提升群众生活质量。

第三章 建设条件

3.1 地域基本情况

白土营子村，辖 16 个村民小组，总人口 1673 人，耕地面积 1.5 万亩，主要经济作物为玉米、谷子。原有道路为土质土路，路面凹凸不平，坑洼较多，无硬化处理。晴天尘土飞扬，车辆驶过扬尘严重；遇雨雪天气路面泥泞打滑，形成多处泥坑，通行颠簸，机动车通行受阻，行人出行也极为不便。群众往返产业园务工、农产品外运运输效率低，通行耗时长，雨天甚至存在无法正常通行的情况，严重制约群众生产出行和产业发展。

3.2 气候特征

白土营子村位于中纬度地带，属于中温带大陆性季风气候。当地冬季严寒漫长，春季干旱多大风天气，夏季炎热短促、降雨较为集中，秋季气温回落迅速，无霜期为 130-145

天。区域以旱作农业为主，雨热同期，但大风天气频发；冬春寒冷时节多西北风，夏秋温暖季节盛行偏南风。主要气象灾害有干旱、低温冷害、大风、暴雨、冰雹、霜冻等。

第四章 项目进度管理

4.1 建设期限

建设期限：2026 年 5 月开始到 2026 年 11 月全面完成建设任务。

4.2 实施进度安排

2026 年 5 月开始前期工作准备，8 月正式开始做预算设计，到 11 月全面完成建设任务，验收后交付使用。

第五章 项目组织管理及运行机制

5.1 项目建设期保障措施

5.1.1 组织管理

萨力巴乡为本项目实施主体，负责工程建设以及后期管护责任落实；敖汉旗农牧局承担资金筹措、拨付与监督管理职责。

成立由萨力巴乡主要领导任组长，乡财政所、项目村负责人共同组成项目领导小组，统筹协调项目重大事项，全面负责项目建设管理，抓好质量管控、试运行和验收工作。各工作环节明确专人负责，及时化解实施过程中的问题，保障

项目顺利实施。

由项目法人组织项目管理机构，成立项目领导小组。

组 长：谢玉壮（萨力巴乡人民政府乡长）

副组长：陈英贺（萨力巴乡人民政府副乡长）

成 员：颜术辉（萨力巴乡农牧业技术推广中心主任）

麻桂华（萨力巴乡财政所负责人）

王海江（白土营子村党支部书记）

5.1.2 建设管理

（1）项目法人责任制。萨力巴乡人民政府作为本项目法人单位，联合乡财政所、项目实施村主要负责人组建项目领导小组，统筹项目实施管理与资金调配，规范建设资金使用，提升资金使用效益，建立科学严谨的项目及资金审批流程。

（2）招投标制

本项目严格执行招投标相关规定开展招标工作

（3）合同管理制

项目法人单位与各参建单位签订工程承包合同，厘清双方职责，协同推进工程建设。以合同形式约定发包、承包双方的权责义务，节约项目投入，保障工程质量，压缩建设周期，提升投资效益，保障项目有序推进。

（4）公示制

项目严格落实公示制度，坚持公开透明开展项目决策，规范项目投资行为，保障群众的知情权、参与权与监督权。通过召开专题会议研究项目建设相关事项，村委会成员、村

民代表参会研讨，参会人员一致同意实施该项目，对项目建设表示支持。

6.1 资金管理

施工单位向项目法人单位提交资金拨付申请，项目法人依据工程实际进度填报资金申请单据，经萨力巴乡人民政府审核后，由乡财政所办理资金拨付。建立完善各项资金管理制度，严禁截留、挤占、挪用项目资金，主动接受纪检监察、财政、审计等部门监督检查。

6.2 运行管理

项目建成后产权交付给白土营营子村使用