

敖汉旗商务和投资促进局文件



敖商务投促字〔2026〕31号

关于上报《敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴项目实施方案》的报告

旗农牧局：

为了更好的落实 2026 年京蒙协作工作，根据项目实施计划，按照北京市海淀区农业农村局《关于 2026 年海淀区协作项目资金的复函》文件要求，现将实施方案主要情况报告如下。

一、项目名称：敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴项目

二、建设地点：敖汉旗

三、资金计划：京蒙协作海淀区资金八十万元

四、建设内容及资金概算：

组织敖汉旗农耕小米集团前期对市场需求进行分析，按

照政府采购相关法律法规，委托招标机构进行招标，选定具备资质、供货能力强、产品检测合格的供应商，确定中标供应商后与供应商签订正式采购合同，明确采购规格、数量、单价、交付时间、质量要求及违约责任，依托 80 万元专项资金完成定制采购，确保资金使用合规、高效。

五、项目绩效目标与联农带农机制：

项目建设起止时间：2026 年 4 月-2026 年 12 月。

项目绩效目标：通过包装定制，丰富内外包装种类结构，外包装强化品牌形象，内包装提升产品品质与市场竞争力，助力产品实现溢价销售，溢价收益将通过“企业 + 合作社 + 农户”模式，让农户共享产业链增值成果。

附件：《敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴项目实施方案》

敖汉旗商务和投资促进局

2026 年 7 月 2 日



附件

敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴

项目实施方案

一、项目背景

敖汉旗依托独特的气候条件与优质土壤资源，所产糯玉米以“软糯香甜、营养丰富”闻名，是本地重要的外销农副产品。然而当前糯玉米内包装袋存在的材质保鲜性能差、规格尺寸不统一等问题导致产品损耗率高，极大地影响线上销售交易率。为突破发展瓶颈，旗商投局组织敖汉旗农耕小米产业发展（集团）有限公司实施敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴项目，提升糯玉米附加值与市场竞争力。

二、项目概述

（一）项目名称：敖汉旗农副产品消费帮扶包装制作补贴项目。

（二）项目实施时间：2026年4月——2026年12月。

（三）项目总投资及资金来源：项目总投资80万元，资金来源为京蒙协作海淀区资金，专项用于糯玉米内包装袋定制采购工作。

三、项目目标

组织敖汉旗农耕小米集团利用80万元资金采购定制玉

米包装袋，对包装进行功能升级，实现环保转型，带动糯玉米线上线下综合销售额稳步增长。

四、项目核心内容

组织敖汉旗农耕小米集团前期对市场需求进行分析，按照政府采购相关法律法规，委托招标机构进行招标，选定具备资质、供货能力强、产品检测合格的供应商，确定中标供应商后与供应商签订正式采购合同，明确采购规格、数量、单价、交付时间、质量要求及违约责任，依托 80 万元专项资金完成定制采购，确保资金使用合规、高效。

五、保障措施

（一）强化组织领导

为保障项目顺利推进，统筹资源调配、把控实施进度、强化质量监管与资金管控，确保项目各环节高效有序开展并达成预期目标，特成立项目领导小组。

组 长： 杨秀峰 旗商投局党组书记

张秀芬 旗商投局局长

副组长：张雪丽 旗商投局副局长

成 员： 何傲楠 旗商投局工作人员

夏若楠 旗商投局工作人员

赵洪义 农耕小米集团副经理

徐志宇 农耕小米集团副经理

付玉柱 农耕小米集团副经理

陈 新 农耕小米集团副经理

（二）规范操作，严控质量

项目实施全过程严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，从招标采购、生产监督到验收检测，每个环节均按既定标准执行，严把产品质量关，确保定制包装袋符合食品安全及实际使用要求。

（三）严明纪律，加强监管

严格执行财经纪律，项目 80 万元专项资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用，严禁虚报数额冒领项目资金；严防弄虚作假，对违反财经纪律和项目管理要求的行为严肃查处。

（四）加强宣传，营造氛围

及时总结消费帮扶工作经验，充分利用新闻媒体大力宣传推广包装升级的各项举措，做好经验交流和推广工作，全面提升敖汉旗消费帮扶服务水平。

六、项目效益

通过糯玉米内包装袋定制采购提档升级，实现产品包装的功能化、标准化、绿色化，提升产品溢价能力，有效提升产品市场竞争力。