

敖汉旗长胜镇人民政府

长政发〔2026〕67号

关于上报《长胜镇西榆树林子村冷棚建设 项目实施方案》的报告

旗农牧局：

为了更好的落实 2026 年京蒙协作工作，根据项目实施计划，按照北京市海淀区农业农村局《关于 2026 年京蒙协作街镇资金项目的复函》文件要求，现将实施方案主要情况报告如下。

一、项目名称：长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目。

二、建设地点：长胜镇西榆树林子村。

三、资金计划：项目总投资 60 万元，其中 2026 年京蒙协作资金 60 万元。

四、建设内容及资金概算：长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目，新建长度 87.1 米，高 3.2 米，宽 8 米，冷棚 11 栋；长度 88.4 米，高 3.2 米，宽 8 米，冷棚 11 栋及其它附属设施。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

需要京蒙协作资金 60 万元。

五、项目建设时间：项目开工时间：4 月 1 日

项目竣工时间：12 月 31 日

六、项目绩效目标与联农带农机制：项目建成后，通过保障农产品品质、拓展销售渠道，进一步激发农户种养积极性，带动更多农户参与特色产业发展，巩固脱贫攻坚成果；同时，冷棚运营过程中，优先吸纳本地脱贫户、监测户及剩余劳动力就业 6 人，人均增收 15000 元。

附件：《长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目实施方案》

敖汉旗长胜镇人民政府

2026 年 5 月 1 日



长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目 实施方案

一、项目基本情况

1. 项目名称：长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目。
2. 实施单位：长胜镇人民政府。
3. 实施地点：西榆树林子村。
4. 资金来源：2026 年京蒙协作资金。
5. 资金额度：人民币 60 万元（陆拾万元整）。
6. 实施期限：自批复之日起 150 日内完成工程及验收。

7. 受益范围：本项目实施后，可以有效提高项目区农民专业合作社、果蔬种植户经济收入，促进新农村建设向前迈进的步伐；可以有效促进农村剩余劳动力的就业，维护农村社会稳定，建设和谐新农村；可以有效带动周边地区进行果蔬保护地建设，加强敖汉旗果蔬基地的建设。因此来看，本项目的实施对促进农村产业结构调整发展农村经济、新农村建设、构建和谐社会具有引领带动作用。

二、项目建设背景与必要性

“三农”问题一直是党中央最为关注的问题。近年来，各级政府及地方不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。设施农业是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产方式。设施蔬菜



产业是现代设施农业的重要组成部分，也是现阶段促进农业增效、农民增收的有效途径，设施果蔬产品是与人们生活息息相关的菜篮子产品。改革开放以来，在国家鼓励扶持和市场消费需求不断增长的有力推动下，我国设施农业快速发展，设施栽培与设施养殖规模不断扩大，生产能力显著增强，对优化农业结构、增加农民收入，丰富城乡市场农产品供给、改善居民膳食结构都做出了重要贡献，在加快农业与国民经济发展中的作用日益显著。设施农业已成为促进我国农业结构优化升级和农民增收致富新的增长点，改善居民膳食结构、提高人民健康水平的重大措施。使用京蒙协助资金 60 万元，实施冷棚建设项目，切实把收益资金用在群众最急需、最直接、最受益的地方。

三、项目建设内容（总投资 60 万元）

长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目：新建长度 87.1 米，高 3.2 米，宽 8 米，冷棚 11 栋；长度 88.4 米，高 3.2 米，宽 8 米，冷棚 11 栋及其它附属设施。

四、项目预期效益

（一）产权归属：长胜镇西榆树林子村冷棚建设项目，项目建成后属经营类集体资产，产权归属西榆树林子村所有。

（二）运营方式：该项目采用建营一体化方式建设运营，项目运营后，可延续设施农业短板，推动设施农业健康发展，延长产业链，增加产品附加值，



（三）项目效益：项目建成后，按不低于投入资金的 4% 收取租金，年可获得租赁收益 2.4 万元，用于壮大西榆树林子村集体经济。

（四）联农机制：项目建成后，通过保障农产品品质、拓展销售渠道，进一步激发农户种养积极性，带动更多农户参与特色产业发展，巩固脱贫攻坚成果；同时，冷棚运营过程中，优先带动贫困家庭低收入人群 6 人以上就业，拉动当地经济增长，为建设和美乡村打下良好基础。

五、资金管理要求

1. 资金严格实行专款专用，全部用于冷棚建设项目，不得挤占、截留、挪用。

2. 严格执行财务制度，凭正规票据结算，手续齐全、账目清晰。

3. 全程接受农牧部门、广大村民监督。

敖汉旗长胜镇人民政府

2026 年 5 月 11 日

